

Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny HRS4R – 15.11.2021

Prítomní: Zuzana Hrabovská (ZH), Tomáš Michalek (TM)

Termín: 15.11.2021

Dôvod stretnutia: Priebežný stav plnenia aktivít vyplývajúcich z Akčného plánu

Dohodlo sa:

- ZH, TM pracujú na aktivitách z Akčného plánu a pokračujú v procese implementácie HRS4R. Priebežné zisťovanie stavu plnenia aktivít z Akčného plánu.
- Príprava dotazníka pre participujúce organizácie SAV – posun termínu (TM)
- Vypracovanie návrhu webstránky HRS4R, ktorá by bola užívateľsky prívetivá (ZH)
- Vypracovanie správy priebežného plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu (TM, ZH)
- Priebežný termín ďalšieho stretnutia pracovnej skupiny (ZH, TM)

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE HRS4R				
Bod	Popis	Detail	Termín do	Zodpovední
1	Dotazník	- Príprava dotazníku na online platforme pre zistenie prehľadu aktivít na jednotlivých ústavoch SAV, ktoré sa realizujú v oblasti činnosti etickej komisie (C2.1, C3.1, C4.1, C5.1, C14.1, C20.1, C31.1)	31.1.2022	TM
2	Návrh webstránky HRS4R	- Vypracovanie návrhu novej webstránky HRS4R, ktorá by bola viac užívateľsky prívetivá	30.6.2022	ZH
3	Správa priebežného plnenia úloh	- Vypracovanie správy priebežného plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu, ktorá bude predložená Steering Committee HRS4R v SAV	30.6.2022	TM, ZH
4	Termín stretnutia	- Priebežný termín ďalšieho stretnutia	30.6.2022	ZH, TM